

**PROGRAMUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI EFECTUARE A
RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL - 2010**

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
I. STABILIREA CADRULUI LEGAL, A ORGANISMELOR DE LUCRU ȘI ACȚIUNILOR NECESARE RGA					
1.	Elaborarea proiectelor actelor legislative (Lege, Hotărâre a Guvernului)	2009	INS, MADR	MAI, MFP	Realizat
2.	Constituirea Comisiei Centrale (CCR) și a Secretariatului tehnic central (STC)	10 zile de la publicarea Legii în Monitorul Oficial	Președintele Comisiei	INS, MAI, MADR	Realizat
3.	Constituirea comisiilor teritoriale de recensământ	15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a HG	Prefecturi/ Primării	INS, MADR, MAI	Realizat
4	Constituirea secretariatelor tehnice județene	5 zile de la constituirea comisiilor județene și a Municipiului București	CJR	INS, MADR, MAI	Realizat
5	Elaborarea Programului general de organizare și efectuare a RGA	2009	STC		Realizat
6	Elaborarea normelor de funcționare a comisiilor teritoriale de recensământ și a secretariatelor tehnice județene	2009	STC	STJ	Realizat
II. ELABORAREA INSTRUMENTARULUI STATISTIC PENTRU EFECTUAREA RECENSĂMÂNTULUI					Realizat
1	Proiectarea și realizarea formularului de culegere a datelor (chestionarul) și a formularului pentru date provizorii	martie 2010	STC		Realizat
2	Elaborarea manualului recenzorului, a ghidului metodologic și a manualului anchetei de control	martie 2010	STC		Realizat
3	Elaborarea materialelor auxiliare (legitimații, înștiințări, adrese de scoatere din producție, borderoul mapei)	martie 2010	STC		În curs de realizare
4	Elaborarea nomenclatorului localităților - Siruta	martie 2010	STC		Realizat
III. SECTORIZAREA TERITORIALĂ A LOCALITĂȚILOR PENTRU RECENZARE					
1	Listele exploatațiilor agricole				
	- Proiectarea formularisticii necesare realizării listelor exploatațiilor	martie 2010	STC		Realizat
	- Instruirea personalului de la primării, care va întocmi listele exploatațiilor agricole	aprilie 2010	STJ	Primării	Instruirea se va face de către STJ, utilizând Instrucțiunile și Normele întocmite de STC
	- Întocmirea listelor și transmiterea formularelor centralizatoare la STJ, consultarea Registrului Agricol	mai 2010	Primării	CMOCR	

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
	- Centralizarea listelor la nivelul județului și transmiterea lor la STC	iunie 2010	STJ		
	- Centralizarea datelor la nivel de țară , stabilirea dimensiunii unui sector și a numărului de sectoare de recensământ la nivel de județ	iunie 2010	STC	STJ	
2	Elaborarea materialelor cartografice necesare sectorizării teritoriului localităților și transmiterea lor la CJR spre aprobare	aprilie 2010	Primării	Prefecturi/ CJR	Până la realizarea Planului topografic de bază cu denumirea și limitele intravilanului, trama stradală și numărul administrativ se vor utiliza ortofotoplanurile completate cu denumirea stradală și numărul administrativ de la primărie (scara 1:5000)
3	Sectorizarea teritoriului localităților				
	- Elaborarea instrucțiunilor de sectorizare și trimiterea lor la județe	mai 2010	STC		
	- Instructaj la nivelul județelor cu delegații primăriilor și președinții CMOCR, în baza instrucțiunilor primite de la STC	mai 2010	STJ	STC	
	- Elaborarea lucrărilor de sectorizare a teritoriului localităților și transmiterea lor la CJR	iunie 2010	Primării	CMOCR	
	-Centralizarea lucrărilor de sectorizare, trimiterea acestora la STC	iunie 2010	STJ	Primarii	
	- Verificarea lucrărilor primite de la STJ, aprobarea numărului de sectoare de recensământ, pe județe (Repartizarea numărului de recenzori)	iunie 2010	STC	CJR, STJ	
IV.RECRUTAREA PERSONALILUI PENTRU RECENZAREA EXPLOATAȚIILOR					
1	Elaborarea și transmiterea instrucțiunilor pentru recrutarea personalului de recensământ	septembrie 2010	STC		
2	Recrutarea personalului de recensământ	octombrie 2010	Primării	CMOCR	
3	Analizarea și confirmarea personalului de recensământ, pe baza materialelor primite de la primării. Trimiterea unui raport la STC	octombrie 2010	CJR, CMBR	CMOCR	
4	Raport despre încheierea lucrărilor de recrutare a personalului de recensământ, pe baza informațiilor de la STJ. Prezentarea acestuia la CCR	octombrie 2010	STC	CJR, CMBR	
V. TIPĂRIREA INSTRUMENTARULUI STATISTIC ȘI DISTRIBUIREA ACESTUIA ÎN TERITORIU					
1	Stabilirea necesarului materialelor de recensământ pe municipii, sectoare ale Mun. București, orașe și comune (formulare, manualul recenzorului, ghidul metodologic, nomenclatoare, materiale auxiliare). Comunicarea necesarului la STC.	iunie 2010	STJ	STC	

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
2	Stabilirea necesarului materialelor de recensământ pe județe	iunie 2010	STC		
3	Întocmirea caietului de sarcini pentru tipărirea instrumentarului statistic și a materialelor auxiliare	iunie 2010	DGSAM, DAI	STC	
4	Organizarea licitației și contractarea tipării instrumentarului statistic	iunie 2010	DGSAM, DAI	STC	
5	Tipărirea materialelor de recensământ și distribuirea acestora în teritoriu	august - septembrie 2010	Tipografia	STC, DGSAM	
6	Monitorizarea distribuirii tipăriturilor în județe	august - septembrie 2010	STC	DGSAM	
VI. ELABORAREA CERINTELOR DE PRELUCRARE INFORMATICĂ. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII INFORMATICE NECESARE PRELUCRĂRII DATELOR DE RECENSĂMÂNT					
1	Stabilirea cerințelor de prelucrare pentru : - Datele de la recenzarea exploatațiilor agricole - Rezultatele provizorii - Datele din ancheta de control	aprilie 2010	DGSAM	DGITIS	Realizat
2	Realizarea caietului de sarcini pentru achiziționarea aplicațiilor informatice necesare prelucrării datelor pentru rezultatele provizorii, a datelor de recensământ și a celor din ancheta de control	mai 2010	DGITIS	DGSAM	Realizat
3	Organizarea licitației pentru achiziționarea aplicațiilor informatice necesare prelucrării datelor pentru rezultatele provizorii, a datelor de recensământ și a celor din ancheta de control	iunie 2010	DGITIS, DAI	DGSAM	
4	Contractarea, achiziționarea și testarea aplicațiilor informatice	octombrie 2010	DGITIS, DAI	DGSAM	
5	Realizarea caietului de sarcini pentru achiziționarea componentelor de infrastructură informatică necesare utilizării aplicațiilor informatice	iunie 2010	DGITIS	DGSAM	Realizat
6	Organizarea licitației pentru achiziționarea componentelor de infrastructură informatică necesare utilizării aplicațiilor informatice	iulie 2010	DGITIS, DAI	DGSAM	
7	Achiziționarea componentelor de infrastructură informatică necesare prelucrării datelor	iulie 2010	DGITIS	DGSAM	
8	Recrutarea personalului suplimentar, care va participa la introducerea datelor în baza de date utilizând aplicația informatică la DTS-uri	noiembrie 2010	DGITIS	DGSAM	
9	Instruirea informaticienilor pentru utilizarea aplicațiilor informatice și a componentelor de infrastructură informatică achiziționate. Aceștia vor instrui personalul recrutat pentru introducerea date.	ianuarie 2011	DGITIS	DGSAM	

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
VII. ACȚIUNI DE POPULARIZARE A RGA					
1	Elaborarea programului de popularizare	septembrie 2010	STC	MADR	
2	Proiectarea de afișe, calendare și alte materiale de popularizare	septembrie 2010	STC	MADR	
3	Elaborarea de lucrări privind importanța recensământului și difuzarea unor spoturi publicitare în mass-media	octombrie 2010	STC	MADR	
VIII. PREGATIREA ȘI RECENZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE					
1	Instructaj cu principalele probleme legate de efectuarea RGA, la nivel central, cu delegații CJR, care la rândul lor vor efectua instruirile organizate la nivelul fiecărui județ	octombrie 2010	STC		
2	Instructaj, la nivelul fiecărui județ, cu participarea președinților comisiilor de recensământ teritoriale, recenzorilor, coordonatorilor și conducătorilor unităților cu personalitate juridică (sau a reprezentanților acestora)	octombrie 2010	STJ	STC	
3	Întocmirea raportului privind modul de desfășurare a instructajelor, a problemelor deosebite ridicate și transmiterea acestuia la STC	octombrie 2010	STJ		
4	Întocmirea raportului despre încheierea acțiunilor de instruire a personalului de recensământ și informarea CCR	noiembrie 2010	STC	STJ	
5	Recenzarea exploatațiilor agricole (culegerea datelor în formularul de baza și cel pentru rezultate provizorii)	decembrie 2010 - ianuarie 2011	CMOCR	STC ,STJ	
6	Monitorizarea, la nivel local, județean și central, a ritmului de culegere a datelor din exploatațiile agricole, conform precizărilor stabilite de STC	decembrie 2010 - ianuarie 2011	CMOCR/ CJR/ STJ/ STC/ CMBR		
7	Verificarea și predarea mapelor de recensământ (cu chestionarele completate și cu cele neutilizate) și a formularelor pentru date provizorii	februarie 2011	Recenzori	Recenzori șefi	
8	Verificarea datelor din chestionare și a formularelor cu date provizorii	februarie 2011	Recenzori șefi	Coordonatori	
9	Primirea mapelor de recensământ, de către coordonatori, de la recenzorii șefi, verificarea formularelor cu date provizorii, la nivel de localitate și supunerea spre aprobare și validare a rezultatelor provizorii de către CMOCR	februarie 2011	Coordonatori		
10	Predarea mapelor de recensământ, a formularelor cu date provizorii și a proceselor verbale de validare a datelor către CJR.	februarie 2011	CMOCR	STJ	

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
IX. EFECTUAREA ANCHETEI DE CONTROL					
1	Recrutarea și instruirea personalului, care va efectua Ancheta de control	decembrie 2010	STJ		
2	Efectuarea Anchetei de control la exploatațiile agricole din cadrul sectoarelor selectate	februarie 2011	Recenzori	CMOCR,STJ	
3	Prelucrarea datelor din Ancheta de control și transmiterea fișierelor cu rezultatele acesteia, împreună cu notă explicativă, la STC	martie 2011	STJ		
4	Verificarea, validarea și prelucrarea datelor Anchetei de control și întocmirea raportului privind rezultatele acesteia	mai 2011	STC	STJ	
X. PRELUCRAREA ȘI PREZENTAREA REZULTATELOR PROVIZORII ALE RGA					
1	La nivel județean				
	- Introducerea și prelucrarea formularelor cu datele provizorii, verificarea acestora și rezolvarea eventualelor erori sau neconcordanțe	aprilie 2011	STJ	CMOCR	
	- Validarea datelor, întocmirea procesului verbal și a raportului explicativ. Transmiterea acestora la INS împreună cu fișierele cu date provizorii pentru centralizare.	mai 2011	STJ		
2	La nivel central				
	- Centralizarea și analiza rezultatelor provizorii, a proceselor verbale și a rapoartelor explicative	mai 2011	STC	STJ	
	- Validarea și omologarea rezultatelor provizorii	mai 2011	STC	STJ	
	- Generarea tabelor stabilite, cu date provizorii pentru publicare	mai 2011	STC		
	- Prezentarea rezultatelor provizorii și supunerea acestora spre aprobare de către CCR	iunie 2011	STC		
	- Diseminarea și publicarea rezultatelor provizorii	iunie 2011	CCR		
XI. PRELUCRAREA ȘI VALIDAREA DATELOR DE RECENSAMÂNT ȘI DIN ANCHETA PRIVIND METODELE DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ					
1	La nivel județean				
	- Introducerea în calculator a datelor din formularele de recensământ, prelucrarea acestora, efectuarea controlului logic, rezolvarea erorilor, validarea logică, conform cerințelor de prelucrare stabilite.	noiembrie 2011	DTS	DGITIS,DADR	

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
	- Monitorizarea procesului de validare logică a datelor, conform cerințelor de prelucrare, la nivelul județului	lunar, pe perioada martie - noiembrie 2011	DTS	DADR	
	- Elaborarea tabelelor de control pentru verificarea și analiza datelor procesate	noiembrie 2011	DTS	DADR	
	- Analiza și validarea datelor recenzate la nivel de județ	noiembrie 2011	DTS	DADR	
	- Transmiterea la INS a fișierelor cu datele validate	decembrie 2011	DTS	DADR	
2	La nivel central				
	- Monitorizarea procesului de prelucrare și validare logică a datelor, conform cerințelor de prelucrare, la nivelul județelor	lunar, pe perioada martie - noiembrie 2011	DGSAM	DTS/DADR	
	- Recepționarea și centralizarea datelor primite de la județe	decembrie 2011	DGSAM	DTS	
	- Efectuarea controlului logic și rezolvarea erorilor	februarie 2012	DGSAM	DTS,DGITIS	
	- Elaborarea tabelelor de control, verificarea și analiza datelor la nivelul țării	februarie 2012	DGSAM	DTS	
	- Efectuarea de corecții automate, rezultate din analiza datelor centralizate	aprilie 2012	DGSAM	DTS	
	- Validarea rezultatelor finale ale RGA	mai 2012	DGSAM	MADR	
	- Analiza și validarea rezultatelor din AMPA	mai 2012	DGSAM	MADR	
	XII. DISEMINAREA ȘI PUBLICAREA REZULTATELOR FINALE ALE RGA				
1	Diseminarea rezultatelor pentru Eurostat				
	- Pregătirea fișierului Eurofarm	mai 2012	DGSAM		
	- Aplicarea procedurilor Eurostat de clasificare pentru constituirea tipologiei exploatațiilor agricole	mai 2012	DGSAM		
	- Transmiterea fișierului Eurofarm la Eurostat cu datele solicitate (inclusiv cele referitoare la AMPA)	iunie 2012	DGSAM		
2	Elaborarea planului editorial pentru publicarea rezultatelor finale ale RGA (5 volume)	mai 2011	DGSAM		
	a) Volumul 1 - "Date generale ale Recensământului General Agricol 2010, la nivel național"	decembrie 2012	DGSAM	MADR	
	b) Volumele 2-5 (câte un volum pentru fiecare macroregiune) - "Date generale, pe macroregiuni de dezvoltare "				
3	Date referitoare la AMPA (1 vol)	ianuarie 2013	DGSAM	MADR	

Nr. crt	Acțiuni	Termen/ Perioadă	Responsabili	Colaboratori	Observatii
---------	---------	------------------	--------------	--------------	------------

ABREVIERI

RGA - Recensământul General Agricol

AMPA - Ancheta privind Metodele de Producție Agricolă

INS - Institutul Național de Statistică

MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

MAI - Ministerul Administrației și Internelor

MFP - Ministerul Finanțelor Publice

DTS - Direcții Teritoriale de Statistică

DADR - Direcții de Agricultură și Dezvoltare Rurală

DGSAM - Direcția Generală de Statistici Agricole și Mediu, din cadrul INS

DGITIS - Direcția Generală de IT și Infrastructură Statistică, din cadrul INS

DAI - Direcția de Achiziții, Investiții și Servicii Administrație Generală, din cadrul INS

CCR - Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol

STC - Secretariatul Tehnic Central

CJR - Comisia județeană pentru recensământ

STJ - Secretariat tehnic județean și al Municipiului București

CMBR - Comisia Municipiului București pentru Recensământ

CMOCR - Comisia municipală, a sectoarelor Municipiului București, orașenească și comunală pentru recensământ